

Finanční vypořádání dotace poskytnuté městem Litvínov v roce 2025

I. Neinvestiční dotace na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity, spolkové činnosti

II. Neinvestiční dotace stavebního charakteru

III. Investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. KT/13621/24

Poskytovatel:	MĚSTO LITVÍNŮV, zastoupené odborem investic a regionálního rozvoje
Příjemce:	SPORTaS, s.r.o.
Adresa:	Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO:	25005430
Účel dotace:	Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Lomská

Výše celkových nákladů projektu v Kč:	11 031 581,28
Výše poskytnuté dotace v Kč:	10 100 000,00
Čerpáno z dotace celkem Kč:	10 100 000,00
Nevyčerpané finanční prostředky:	0,00
Vráceny na účet města dne:	0,00

Použití dotace

Příloha č.	Účetní doklad č.	Datum úhrady	Název/ účel platby	Celková částka Kč bez DPH	Hrazeno z dotace	Poznámka
1	SOD - oplocení AL z 14.2..2025 + dodatky č. 1-3		MESSA Invest s.r.o.			práce účtované v přenesené daňové povinnosti
	250053	12.05.2025	Práce na oplocení hřiště	926 185,23	926 185,23	
	250072	26.06.2025	Práce na oplocení hřiště	930 658,42	930 658,42	
	250085	07.07.2025	Práce na oplocení hřiště	141 000,00	141 000,00	
	2500100	20.08.2025	Práce na oplocení hřiště	288 000,00	288 000,00	
	2500118	16.09.2025	Práce na oplocení hřiště	630 000,00	630 000,00	
	2500142	28.11.2025	Práce na oplocení hřiště	893 000,02	587 403,15	
	2500179	29.12.2025	Práce na oplocení hřiště	319 647,22		
			celkem oplocení	4 128 490,89	3 503 246,80	
2	SOD - hřiště + dodatek č. 1		SPORT Construction a.s.			
	100240627	12.05.2025		918 127,71	918 127,71	
	100250056	04.06.2025		5 115 587,41	5 115 587,41	
	100250113	10.07.2025		257 462,44	257 462,44	
	100250180	20.08.2025		305 575,64	305 575,64	
			celkem hřiště	6 677 250,39	6 596 753,20	
3	ostatní náklady		enovation services s.r.o.	58 440,00		
	450100332	24.03.2025				
	Technický dozor hřiště		Ing. Miroslav Svoboda	75 540,00		
	202523	21.11.2025				
Technický dozor oplocení		Ing. Miroslav Svoboda	37 360,00			
	202522	21.11.2025				
4	projektová dokumentace		A3 detail, s.r.o.			
	988/23	22.12.2023	PD rek. Fo. Hřiště s umělým povrchem	48 500,00		
	676/25	15.08.2025	PD úprava výkr. Dok. - oplocení	6 000,00		
				54 500,00		
CELKEM				11 031 581,28	10 100 000,00	

Přílohy:
Počet příloh:

Vyúčtování zpracoval: Lenka Dvořáková
Datum a podpis: 16.03.2026

